

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA

(Città Metropolitana di Catania)

“V° Settore” Lavori Pubblici

Registro Generale n. 489 del 17/09/2021

Registro di Settore n. 66 del 09/08/2021

Determinazione del Responsabile

OGGETTO: Approvazione perizia di variante dei lavori di sistemazione di parte dell'area cimiteriale ricadente all'interno del nuovo ampliamento del Cimitero comunale.

Il Responsabile del Settore

Vista la Determina del Sindaco n. 2 del 15/01/2021, di nomina quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Settore LL. LL.;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 77 del 06/08/2020 di approvazione dei lavori di sistemazione di parte dell'area cimiteriale ricadente all'interno del nuovo ampliamento del Cimitero comunale;

Preso atto che durante il corso dei lavori, per migliorare i risultati delle lavorazioni si è reso necessario redigere una perizia di variante e suppletiva al fine di poter utilizzare materiale più consono alla tipologia di risultato che si è ritenuto ottenere;

Vista la perizia di variante redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale Lavori Pubblici, che ha comportato un maggiore importo rispetto a quello finanziato pari ad € 17.647,63 oltre IVA;

Ritenuta la perizia in questione idonea e rispondente alle esigenze di questa Amministrazione;

Considerato che si rende opportuno procedere all'approvazione della suddetta perizia di variante, stante la necessità di procedere urgentemente alle lavorazioni di che trattasi;

Viste:

- ◆ La Legge n.109/94 nel testo coordinato con la L.R. n. 7/02 e n. 7/03;
- ◆ Il d.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
- ◆ Il D.P.R. n. 207/2010 e s. m. i.;
- ◆ Il d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s. m. i.;

L'O. A. EE. LL. nella Regione Siciliana;

Determina

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
Approvare la perizia di variante redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale Lavori Pubblici, che ha comportato un maggiore importo rispetto a quello finanziato pari ad € 17.647,63 oltre IVA;
Impegnare la somma complessiva di € 19.412,39 compresa IVA imputando la spesa al cap.;

Il Responsabile U.T.C. LL. PP.
(Geom. Antonio Di Marzo)


VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N. I 168/21	15/9/21	€ 19.412,39	3054	2021
N.		€		
N.		€		

Note:

San Pietro Clarenza, 15/9/21



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
(Dott. Giuseppe Giandinoto)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

N. // DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per giorni 15 consecutivi

dal 17/09/2021 al 02/10/2021

San Pietro Clarenza, 17/09/2021

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18.06.2009, n. 69) dal _____ al _____, per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami.

San Pietro Clarenza,

Il Segretario Comunale
(Dott. Marco Puglisi)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Pietro Clarenza,

Il Responsabile del Settore.....
(.....)